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Özet 

Türk Lojistik sektörü Gümrük Birliği süreci ile birlikte artan yük talebine bağlı olarak farklı hizmet 

süreçleri göstermiştir Son yirmi yıl boyunca büyük İnşaat ve yol projelerinin yürütülmesi için gereken lojistik 

taşıma araç altyapısına yatırım yapan firmalılarımız araç altyapısı ile beraber gereken Teknik bilgi ve operasyonel 

beceri gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştır. Bu Çalışmamız Ülkemizin Ağır Taşıma alanında 

ulaştığı ilerlemenin en önemli örneklerinden biri olan Hasankeyf Zeynel Bey Türbesinin taşınamasın sürecinin 

analizi yapılacaktır. Lojistiğin alt dalı olan Ağır Taşımacılığın içinde önemi artan Tarihi eserlerin taşınması 

alanında Ülkemizin Dış Ticaret ve Lojistik potansiyelinin gelişimi hızlandıracak olan Tarihi Eser Lojistiğinin 

gelişmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Proje Taşımacılığı, Ağır Taşıma, Tarihi Eser Lojistiği   

 

INTERNATIONAL PROJECT AND IMPLEMENTATION ON HEAVY TRANSPORT: 

HASANKEYF ZEYNEL BEY TOMB TRANSPORT IN THE SCOPE OF HISTORIC WORK 

LOGISTICS 

Abstract:   

Turkish Logistics sector has different service processes due to increasing freight demand together with 

Customs Union process. Our company invests in logistics transportation infrastructure required for the execution 

of big construction and road projects during the last year. Required with vehicle infrastructure. Technical 

knowledge and operational skills competed with developed countries. has reached the level that it can. This is an 

analysis of the period of transport of the Hasankeyf Zeynel Bey Tomb, one of the most important examples of the 

progress that our country has reached in the field of Heavy Transport. In the field of transportation of Historical 

monuments, which will be emphasized in the Heavy Transport, which is the subdistrict of the Logistics, the 

necessary things to be done for the development of the Historical Logistics which will accelerate the development 

of the foreign trade and logistic potential of our country will be emphasized. 

Keywords: Project Transportatıon, Heavy Transport, 
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1. Giriş 

15 Yüzyıl’ın son çeyreğinin başlarında Akkoyunlu Devleti’nin yönetiminde bulunan, 

günümüzde Batman ilimizin Hasankeyf ilçesinin sınırları içinde Dicle ırmağının kuzey istikametinde 

yer alan bu eser tek parça halinde inşaa edilmiştir. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Mirza 

Zeynel Bey için inşaa edilen türbede net bir tarih belirtilmemiştir. 

Anadolu'da bir başka örneğinin olmadığı Zeynel Bey Türbesi'nde çini üzerinde yeralan "Üstad 

Abdurrahman oğlu Pir Hüseyin ”’in çini ustası veya yapı ustası olduğu konusunda tartışma vardır. 

Taşıntısız, dairesel bir alt yapı üzerinde yükselen silindirik gövde, ayakta olmakla birlikte harap 

durumdadır. Gövdenin alt bölüm taş kaplamalan dökülmüş, gövde üst kesimi ve kubbesinin dış yüzeyi 

zamanla tahrip olmuştur. Yapının içi de yıkıntıdan nasibini almış, mezar odasının örtüsü yıkılmış, 

kaplama çini levhalar yok olmuş, mezardan da hiç bir iz kalmamıştır. (Yurttaş;2010;122) 

Teknik anlamda zamanın yıpranmasından payını alan Zeynel Bey türbesi 1100 tonluk tek parça 

yapısının, 2000 yılında başlarında Dicle ırmağı üzerine inşaa edilen Ilısu Barajının 2019 yılında 

tamamlanması ile sular altında kalmaması taşıma süreci başlatılmıştır. 

Hasankeyf ve çevresindeki tarihi eserlerin sular altında kalması durumuna karşı çözüm bulma amacıyla 

Tarihi eserlerin su altında kalacak alanlardan kurtarılarak yeni Hasankeyf alanına taşınması sürecine iyi 

bir örnek oluşturacak olan Zeynel Bey Türbesinin taşınması bu kongrede sunacağımız bildirimizin 

temelini oluşturmaktadır. 

Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması; Lojistik sektörünün alt sektörleri içinde yer alan Ağır Taşıma ve 

Proje Lojistiği içinde yeni bir taşıma türü ortaya çıkmaktadır. Lojistik sektörünün gelişmesine ve 

sektörün istihdam artırarak Ulusal ve Uluslararası alanda alınacak yeni projelerin ülke ekonomisi Dış 

Ticaret değerlerinde olumlu yansıma sağlayarak Cari açığımız azaltılmasında çok büyük bir etki 

sağlayacaktır. 

Dünya ölçeğinde ticaretin gelişmesi İnşaat ve Ağır altyapı projelerinin yürütülmesi için gerekli olan 

Taşıma araçları, Taşıma elleçleme cihazları ve bu cihazları kullanabilecek yetenek ve yeterlilikte 

personelin geliştirilmesi ve Kamu ile olan münasebetlerinde yasal sınırların belirlenmesi Lojistiğin alt 

dalları içinde yükseliş gösteren Proje ve Ağır Taşımacılık önemini artırmaktadır. 

Bildirimizi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde Tarihi Eser Taşımacılığı alanında türünün ilk 

örneği olan 1100 tonluk yekpare bir yükün Proje ve Ağır Taşıma kapsamında taşınması incelenecektir. 

İkinci aşamada Dış Ticaret ve Lojistik sürecine olan etkisi ve ortaya çıkaracağı ek potansiyel ve iktisadi 

menfaatler incelenecektir. 

 

1.Zeynel Bey Türbesi’nin Operasyonel Süreçleri: 

Globalleşmenin doğrudan etkileri Lojistik süreçlerinde önemli değişimlere neden olmuştur. Global yük 

transferinin nitelik ve nicelik yönünden büyümesi beraberinde son teknolojik araçların standart dışı 

hacimlere sahip ürünleri taşınması için ihtiyaç duyduğu araçların ekipmanların üretilmesiyle neden 

olmuştur. Operatif süreçler ve yeni gelişmelere göre meslek içi ve saha eğitimlerini tamamlamış 

personele duyulan ihtiyaç Proje ve Ağır Nakliyat Lojistiğinin önemini artırmıştır.(Görçün, Ö; 

s.200,2016) 

Lojistik faaliyetler küreselleşirken yerel ve tarihi eserlerin koruma amaçlı taşınması süreci Lojistik 

sektörüne yeni bir ivme kazandırmıştır. Zeynel Bey türbesini kendi alanında en büyük ağır taşıma 

projesidir. 
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Proje ve ağır nakliyat lojistiğinde Türk firmaları Ortadoğu, Rusya, Uzak Doğu ve Avrupa yük pazarında 

rekabet edebilecek güce ulaşma yolunda her gün daha ileriye gitmektedir. Bu Bölümde sırasıyla Temel 

kavramlar, Operasyon süreci, Mevzuatlar ve örnek olaylar ile tamamlanmaktadır. (Gillespie TD; 

1992,s:24)  

Dar anlamda; Proje lojistiği genel olarak gabari ve istihap haddi aşımlarının söz konusu olduğu yükleme 

operasyonlarını ifade etmektedir. 

Uluslararası taşımacılık kapsamında gabari dışı kabul edilen ağır ve hacimli yükler ve tesislerin 

taşınması özel proje taşımacılığı olarak değerlendirilmektedir. Ağır yüklerin lojistiği genel bir kabulle 

150 tonun üzerindeki taşımalar için kullanılan lojistiğin özel bir alanıdır. 

 

2. Proje Ve Ağır Taşımacılığın Faaliyetlerinde Operasyonel Süreçleri: 

2.1. Hazırlık ve Analiz Aşaması: 

Proje taşımacılığında operasyondan önce tüm süreçleri ayrıntılı şekilde, detaylandırılmış bir ön hazırlık 

süreci tamamlanmalıdır. Teknik sınırlamaların beraberinde Ulusal ve Uluslararası Mevzuatların 

getirdiği yasal sınırlamalar dikkate alınmalıdır. 

Kültürel mirasın korunması ve dere yatağının kenarından alınarak Hasankeyf Kültürel Miras alanına 

taşınması sürecinde hazırlık aşaması 2014 yılında koruma ve restorasyon aşamasıyla başlamıştır.. 

Taşıma işlemini gerçekleştiren ER-BU İnşaat firmasının yetkilisi İnşaat Mühendisi Oğuz Çetin ise 

yaklaşık 16 ay proje aşaması sürdüğünü, alt yüklenici olarak Bresser firmasından teknik destek 

aldıklarını söyledi. (https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/tarihi-zeynel-bey-turbesi-tasindi Erişim 

Tarihi:01.08.2018 ) 

Hazırlık aşaması her yük tipi için ayrı ayrı belirlenmelidir. Parçalara ayırma(Demontaj, ara nakliye, özel 

donanım ve taşıma tedariki, güvenlik, sigorta, taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu) 

proje içinde detaylı olarak ele alınmalıdır  (Erdal,M; vd, 2010,s.228) 

 

2.2 Tasarım ve Planlama Süreçleri: 

Eski Eser Taşımacılığın ’da Proje lojistiğine ilişkin operasyonun ana hatlarının belirlenmesi ve 

tasarlanması bu aşamada yapılmaktadır. Bununla beraber planlama aşamasında güzergâh belirlenir, araç 

tipleri, ekipmanları ve koruma aracı araçlarının hazırlaması gerekmektedir. 2016 tarihi bu projenin 

planlama ve taşıma için uygun araçların dizaynı ve hazırlanması ile başlamıştır. 2018 somuna kadar en 

az sekiz tane tarihi anıtın Hasankeyf Koruma alanına taşınması hedeflenmektedir. 

Ağır Taşıma ve Proje Lojistiğinde Hollanda yöntemi denilen bir yöntemle taşıma planlaması yapılmıştır. 

Taşıyıcı Treyler sistemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre, ilk olarak türbenin çevresinde kazı yapılarak 

yapının temeli ortaya çıkarılacak. Ardından tespit edilen 28 noktaya yerleştirilecek çelik profiller 

aracılığıyla plaktan yeni temel oluşturulacak. Kaldıraçlar yardımıyla kaldırılacak türbe, tekerlekli trey 

üzerine konulacak. Trey sayesinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park 

Alanı'na taşınacak türbe, daha sonra kazılan yeni yerine konulacak. Taşıma esnasında yapının 

devrilmesini engellemek amacıyla yoldaki eğim yüzde 4'e kadar indirilecek. 

6(altı) mühendis, 3(üç) mimar toplam 52 personel tarafından proje tamamlanmıştır. Türk ve Hollanda 

ortak proje hazırlanmıştır. 

Türbe’nin etrafını 90 cm2 betonarme yapıyla birleştirdikten sonra, zeminin 1,3 m altında kesilerek, 

zemin kaldırıldıktan sonra, tespit edilen 28 noktaya çelik profiller yerleştirilerek plaktan yeni temel 

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/tarihi-zeynel-bey-turbesi-tasindi
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oluşturtulurmuştur. Vinçler yardımıyla plak sekiz adet Kendinden tahrikli taşıma ekipmanına (Self-

Propelled Modular Transporters) yükleme işlemi yapılmıştır. Böylece hazırlık aşaması tamamlanmıştır.  

 

2.3 Güzergâh Belirleme Süreci 

Taşıma sürecine konu olan eşyanın başlangıç noktasından son nihai noktaya kadar ulaştırılmasında 

güzergâhın belirlenmesi zorunludur. 

Başvurunun ilk yapıldığı yetkili otorite diğer yol otoritelerine yol, köprü ve diğer üst yapı unsurlarına 

ilişkin olarak taşımanın yapılıp yapılamayacağını sormaktadır. Gelen cevaplar çerçevesinde başvurulan 

otorite taşıma şirketine bir izin belgesi gönderir. Tüm şartlar ve gereklilikler bu izin belgesi üzerinde 

yazılmaktadır. 

Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römorklu 

araç veya katar için güzergâh ve taşıma şartları ile taşıma zamanı belirtilerek, her çıkış için ayrı ayrı, 

Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. (Karayolu 

Trafik Yön: md:128). 

Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje 

ile 2 kilometre taşınarak, baraj göl alanından çıkarıldı. Türbe, yeni yeri Hasankeyf Yeni Kültürel Park 

Alanı'na yeni yerine aktarıldı. 

  

Resim 1.1/2  Zeynel Bey Türbesi Taşımaya Hazırlık süreçleri  

 

2.4 Zeynel Bey Türbesi’nin Taşıma Boyutu: 

Eski yerinden yeni yerine kadar olan mesafe olan toplam 2 km yolun eğimi %4 düzenlenerek yeni bir 

yol inşaa edilmiştir. Eğimin azaltılmasındaki ana nokta türbenin taşıma esnasında düşmesini 

engellemektir. Bu yeni yol üzerinde 4 adet SPMT aracın beton blok üzerinde çektiği tarihi eser özel bir 

taşıma aracına eklenmiştir. 

Taşımaya hazırlık aşamasında 1100 ton ağırlık ile başka yükler taşınarak olası riskleri en aza indirgemek 

hedeflenmiş ve taşıma araçları sorunsuz bir şekilde deneme yüklerini taşımıştır 

192 tekerlekli özel bir araç ile 4 saat süre içinde taşınması tamamlanmıştır. Ortalama saatte 400m 

taşınmıştır. 
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Resim 1.3/4. Zeynel Bey Türbesini Taşıyan Özel Yapım SPMT ve Taşıma süreci 

 

Taşıma esnasında güvenlik önlemleri en üst düzeyde sağlamıştır. Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması 

işlemleri jandarma ve polis güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Alınan önlemler arasında yeralan 

jandarma dedektör köpekleri de şüphe duyulan bölgelerde bomba araması yapıyor. Yine türbenin 

bulunduğu alanda ve türbenin taşınması güzergâhında drone uçurularak taşıma işlemleri havadan 

kontrol altında tutuluyor.(www.hürriyet.com. Erişim Tar:02.07.2018) 

Saat 07:45 itibariyle Hidrolik krikolar ile platform SPMT’lere yüklenmiştir. Özel Taşıma ekipmanını 

kullanan personel düşük eğimli yeni yapılan yolun üzerinden saatte 400m hızla türbeyi 2km ilerde yeni 

inşaa edilen alana kadar yüksek güvenlik ve titizlik ile taşımışlardır. 

Türbe bulunduğu yerden taşınıp özel yaptırılan yoldan yaklaşık 600 metre hareket ettikten sonra yolun 

üzerinden geçen elektrik telleri nedeniyle nakil işlemi yaklaşık 20 dakika durdu. Telin kesilmesiyle 

birlikte taşıma işlemi kaldığı yerden devam etti. 

 

2.4 Zeynel Bey Türbesi’nin Taşındığı Alana Sabitlenmesi: 

Zeynel Bey Türbesi’nin zemin bölgesine takılan dengeye duyarlı alarmın konmasındaki amaç bir 

sorunun oluşması durumunda erken uyarı sistemi devreye girmektedir.Zeynel Bey Türbesinin yeni 

yerine monte edilmesi 3 günlük bir sürecin sonucunda tamamlanmıştır. 

 

SONUÇ: 

 Zeynel Bey Türbesinin taşınması süreci iki yıllık bir planlama ve hazırlık aşamasından sonra yapılan 

birçok başarılı deneme taşıması sonucunda başarılmıştır. Dünya üzerinde Ağır Taşıma süreci olarak 

taşınan en eski tarihi anıttır. Türkiye özelinde tek parça olarak toplam 1100 tonluk tek parça bir yükün 

2 km uzaklıkta bir noktaya 4 saat gibi çok efektif bir sürede taşınması bir taşıma rekorudur. Ülke 

ekonomisi açısından 32 milyon TL’nin ülke içinde kalmasını sağlamıştır. Lojistik ve Dış Ticaret 

sektörümüzün büyümesi için bu proje Start Up projedir. Çünkü bu projenin başarılması sonucunda 8 

(Sekiz) adet yeni proje taşınacaktır. Bir sonraki proje Artuklu Hamamı olacaktır. 35 milyon TL’lik bir 

maliyet ile 1000 yıllık bir kültürel ve tarihsel bir anıt su altında kalmaktan kurtulacaktır. Bu sürecin bir 

faydası Hollanda’lı teknik ekiple çalışan Lojistik personelimize teknik donanım ve iş sürecini 

tamamlama alanında büyük bir tecrübe katacaktır. Türk Lojistik Sektörünün ve personelinin bu başarısı 

yurtdışı proje pazarına açılmak ve ihale sürecine dahil olmak için ciddi bir çaba olarak görülmelidir. 

Baraj yapabilen ve bu barajın faaliyete girmesi sonrasında tarihi eserlerim sular altında kalmasına izin 
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vermeyen Kamu İdaresinin bu kararlılığı ve projenin arkasında durması ise Özel Sektör ve Kamu 

İdaresi’nin birlikte çalışınca imkânsız görülen çok büyük projelerin başarılabileceğini göstermiştir.  

Lojistik sektörün alt dalı olan Proje ve Ağır Taşımacılığımın altında yeni bir alan olan Koruma amaçlı 

Eski Eserlerin Taşınması sektörün büyümesine, projenin başka bir ülkeye ait olan Lojistik firma 

tarafından tamamlanması ile beraber yurtdışına gidecek olan dövizin ülke içinde kalmasına ve Cari 

açığımızın azaltılmasında bir nebze olsun katkı sağlayacaktır. Koruyucu Taşıma süreci kapsamında 

ülkemizde binlerce tarihi eserin baraj yapımı sonucunda sular altında kalması sonucunda gelecek 

nesillerin tarihi değerlerini görme imkânı sağlayacaktır. Nitelikli personelin yetişmesi için çok büyük 

bir tecrübe kazanma imkânı sağlanmıştır. 
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